

# 四川乐西高速公路有限责任公司文件

乐西路发〔2019〕158号

## 四川乐西高速公路有限责任公司 关于开展2019年度“吹响冲锋号 大干一百天” 劳动竞赛的通知

各参建单位：

按照省交通运输厅、省交投集团、川高集团关于加快项目推进、确保完成年度目标的相关要求，为充分调动广大建设者的积极性、主动性，结合乐西高速公路项目建设特点，经研究，决定在项目开展以“吹响冲锋号 大干一百天”为主题的劳动竞赛活动。现将有关事项通知如下：

### 一、竞赛主题及目的

本次劳动竞赛主题为“吹响冲锋号 大干一百天”。

通过优质工程、比管理；节俭工程、比成本；创新工程、比技术；高效工程、比进度；安全工程、比规范；廉洁工程、比和谐六个方面竞赛，结合“优质优价考核办法”，树标杆、立典范，

激发项目参建者的积极性和主人翁责任感，弘扬“工匠精神”，激发劳动热情，促进和推动乐西高速公路项目建设，确保全面完成2019年度目标任务，实现全面开工。

## 二、组织领导

乐西公司组成劳动竞赛领导小组，负责领导和组织劳动竞赛。

组长：兰富安

副组长：黄军、吴灵生、陈四来、赵维平、王霏

成员：文燕、余水情、赵勇、魏鹞乐、陈曦、曾启明、全凯、杨俊锋

领导小组办公室设在工程技术处，由陈四来兼任办公室主任，文燕、赵勇任副主任，工程技术处和党群纪检办全体成员为办公室成员，负责竞赛组织、考核评比等具体事务。

## 三、竞赛时间及阶段

本次劳动竞赛从2019年9月15日起至2019年12月25日结束，分宣传发动、劳动竞赛、总结提高3个阶段：

**宣传发动阶段（9月15日至9月25日）：**乐西公司将召开劳动竞赛动员会，对劳动竞赛进行动员和部署。各参建单位要通过网络、媒体、设置宣传栏、悬挂标语等多种方式进行广泛宣传，营造氛围。要结合现阶段实际情况，以完成年度投资任务和形象进度为目标，按照分段通车和半幅贯通为原则，安排进度计划，部署工作内容，充分调动广大建设者的积极性、主动性，积极参

与，共同搞好本次劳动竞赛活动，实现项目建设全面开工。

劳动竞赛阶段（9月25日至12月15日）：紧紧围绕年度目标计划，坚持高标准、严要求，以优质、快速、节省、安全、环保、高效为主要目标，开展“六比六赛”为主要内容的劳动竞赛活动。

总结提高阶段（12月15日至12月25日）：召开劳动竞赛总结会，宣传学习先进事迹，表彰先进集体和个人，总结好的经验和做法，提高项目建设水平。

#### 四、参赛范围

本次竞赛参赛范围为所有参建单位，按施工图设计施工总承包（以下简称EPC）分部、总监办、监理试验室分别进行竞赛和评比。

#### 五、竞赛内容及评分标准

##### （一）EPC分部

EPC分部劳动竞赛按目标任务、人员配置、施工准备、机械设备、先期开工点及党建群团6个方面进行，结合《优质优价考核实施管理办法》配套实施。考评按代表处日常考核得分、领导小组办公室集中检查（抽查）得分与优质优价考核得分相结合的方式计算最终得分。计算公式如下：

$$\begin{aligned} \text{最终得分} &= (\text{代表处评分} \times 40\% + \text{领导小组评分} \times 60\%) \times 40\% \\ &+ \text{优质优价考核得分} \times 60\% \end{aligned}$$

劳动竞赛日常考核和集中检查（抽查）评分标准：

1. 目标任务（20分）。按公司下达的年度目标任务对各参建单位进行考核评比。按照“抓早、抓紧、抓实”的原则，通过精心组织、优先保障、科学管理、统筹规划、周密安排，认真开展各项工作，确保目标任务完成。实际完成产值低于年度计划80%的分部不得分，80%以上（含80%）的分部按以下公式计划得分。

$$\text{实际得分} = 12 + \frac{\text{实际完成产值}}{\text{年度目标任务}} \times 8$$

2. 人员配置（15分）。各参建单位按投标文件承诺派驻本项目的参建人员不得随意变更。由代表处对人员到岗到位情况进行日常考核，领导小组办公室不定期抽查。发现主要管理人员无故缺岗，每人每天扣1分，擅自更换人员除按招标文件约定进行违约处罚外，每人扣5分。扣完为止。

3. 施工准备（15分）。各分部按照满足现阶段施工要求的原则，结合现场实际情况，制定项目驻地、临建设施、便道等临时工程的建设计划，报监理和代表处审核后，于9月20日前报领导小组办公室备案，领导小组办公室按照备案的计划和标准化要求进行考核评比。实际完成超出计划时间节点的按每处每天扣0.1分。扣完为止。

4. 机械设备（15分）。由总承包部牵头，各分部按招标文件和标准化管理要求，制定各总承包部及分部机械设备清单和进场计划，报监理和代表处审核后，于9月20日前报领导小组办公室

室备案。代表处负责对机械设备进场情况进行日常考核，领导小组办公室进行集中检查和抽查。未按计划进场的，每设备每天扣0.1分。扣完为止。

5. 先期开工点（20）。各代表处按分段通车和半幅贯通的原则，制定先期开工点开工计划，明确各工点开工时间及劳动竞赛期间要达到的形象进度。形象进度由代表处、总监办和分部按产值计划共同编制，并于9月20日前报领导小组办公室备案，纳入竞赛内容进行考核。各代表处负责对开工计划进行日常考核，领导小组办公室进行集中检查和抽查。未按计划开工的，每点每天扣0.1分。扣完为止。

6. 党建群团（15分）。各分部应及时成立相应基层党组织，推进党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉和制度建设，提高政治站位，认清责任和职责，创新廉洁教育，做好效能监察、联建共建、专项治理等工作。未按程序成立基层党组织，扣3分；未建立相关党群纪检制度的，扣2分；未在驻地设立廉洁宣传展板并悬挂廉洁警示标语，扣2分；未在展板及相关会议宣传党的理论知识，扣2分；在日常工作中，应严格落实“一岗双责”责任制，坚持每月至少开展一次廉洁警示教育，未按期开展廉洁警示教育，每次扣1分；应依据实际情况设立“党员突击队”或“青年突击队”，遇突发事件未发挥突击队作用的，每次扣3分；未通过网站、标语、展板等载体，充分宣传本次劳动竞赛的，扣2

分；按照党建联建相关要求，未按时参加我公司组织的相关党建廉洁会议的，每人每次扣 0.5 分。扣完为止。

## （二）总监办

总监办劳动竞赛按人员配置、监理效果及党建群团 3 个方面进行，结合《优服优酬考核实施管理办法》配套实施。考评按代表处日常考核得分、领导小组办公室集中检查（抽查）得分与优服优酬考核得分相结合的方式计算最终得分。计算公式如下：

$$\begin{aligned} \text{最终得分} &= (\text{代表处评分} \times 40\% + \text{领导小组评分} \times 60\%) \times 40\% \\ &+ \text{优服优酬考核得分} \times 60\% \end{aligned}$$

劳动竞赛日常考核和集中检查（抽查）评分标准：

1. 人员配置（30 分）。各总监办按投标文件承诺派驻本项目的参建人员不得随意变更。由代表处对人员到岗到位情况进行日常考核，领导小组办公室不定期抽查。发现现场人员无故缺岗，每人每天扣 1 分，擅自更换人员除按招标文件约定进行违约处罚外，每人扣 5 分。扣完为止。

2. 监理效果（50 分）。以各总监办所辖分部的算术平均分为依据对监理效果进行考核。计算公式如下：

$$\text{实际得分} = \frac{\sum \text{所辖分部得分} / \sum \text{分部}}{100} \times 50$$

3. 党建群团（20 分）。总监办应及时成立相应基层党组织，推进党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉和制度建设，提高政治站位，认清责任和职责，创新廉洁教育，做好效能监察、

联建共建、专项治理等工作。未按程序成立基层党组织，扣 5 分；未建立相关党纪制度的，扣 3 分；未在办公地设立廉洁宣传展板并悬挂廉洁警示标语，扣 3 分；未在展板及相关会议宣传党的理论知识，扣 3 分；在日常工作中，应严格落实“一岗双责”责任制，组织所辖分部每月至少开展一次廉洁警示教育，未按期开展廉洁警示教育，每次扣 1 分；应依据实际情况设立“党员突击队”或“青年突击队”，遇突发事件未发挥突击队作用的，每次扣 3 分；未通过网站、标语、展板等载体，充分宣传本次劳动竞赛的，扣 2 分；按照党建联建相关要求，未按时参加我公司组织的相关党建廉洁会议的，每人每次扣 0.5 分。扣完为止。

4. 加分项。所辖分部被评为前 3 名的，对相应总监办进行加分奖励。第一名加 4 分，第二名加 3 分，第三名加 2 分。

### （三）监理试验室

监理试验室劳动竞赛按人员配置、试验工作及党建群团 3 个方面进行，结合《优服优酬考核实施管理办法》配套实施。考评按代表处日常考核得分、领导小组办公室集中检查（抽查）得分与优服优酬考核得分相结合的方式计算最终得分。计算公式如下：

$$\begin{aligned} \text{最终得分} &= (\text{代表处评分} \times 40\% + \text{领导小组评分} \times 60\%) \times 40\% \\ &+ \text{优服优酬考核得分} \times 60\% \end{aligned}$$

劳动竞赛日常考核和集中检查（抽查）评分标准：

1. 人员配置（30 分）。各监理试验室按投标文件承诺派驻本

项目的参建人员不得随意变更。由代表处对人员到岗到位情况进行日常考核，领导小组办公室不定期抽查。发现现场人员无故缺岗，每人每天扣 1 分，擅自更换人员除按招标文件约定进行违约处罚外，每人扣 5 分。扣完为止。

2. 试验工作（50 分）。无试验检测工作计划，扣 5 分。抽样试验频率低于规范规定的施工单位自检频率的 20%，扣 10 分。所辖分部承包人工地试验室仪器标定，试验方法、检测频率和测试结果不达标，每次扣 5 分。监理试验室仪器标定、测试结果不达标，每次扣 5 分。未组织工地试验室进行对比试验，扣 5 分。未在使用记录中填写使用时间、试验项目、使用人、仪器设备运行情况及本批次使用次数等相关信息，扣 5 分。对发生故障的仪器设备未挂牌标示的，每台每次扣 2 分。对进场材料、商品构件或工程设施未进行预告鉴定或进场后的验收试验，扣 5 分。未对试验检测结果建立不合格试验台账，扣 5 分。试验检测报告签字不全，每次扣 1 分。扣完为止。

3. 党建群团（20 分）。监理实验室应及时成立相应基层党组织，推进党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉和制度建设，提高政治站位，认清责任和职责，创新廉洁教育，做好效能监察、联建共建、专项治理等工作。未按程序成立基层党组织，扣 5 分；未建立相关党群纪检制度的，扣 3 分；未在办公地设立廉洁宣传展板并悬挂廉洁警示标语，扣 3 分；未在展板及相



关会议宣传党的理论知识，扣 3 分；在日常工作中，应严格落实“一岗双责”责任制，组织所辖分部每月至少开展一次廉洁警示教育，未按期开展廉洁警示教育，每次扣 1 分；应依据实际情况设立“党员突击队”或“青年突击队”，遇突发事件未发挥突击队作用的，每次扣 3 分；未通过网站、标语、展板等载体，充分宣传本次劳动竞赛的，扣 2 分；按照党建联建相关要求，未按时参加我公司组织的相关党建廉洁会议的，每人每次扣 0.5 分。扣完为止。

4. 加分项。所辖分部被评为前 3 名的，对相应试验室进行加分奖励。第一名加 4 分，第二名加 3 分，第三名加 2 分。

## **六、奖惩措施**

### **（一）奖励措施**

#### **1. EPC 各分部奖励措施**

在 EPC 各分部设一等奖 1 名、二等奖 2 名、三等奖 3 名，按最终得分高低排序，分别奖励人民币 15 万元、10 万元和 8 万元。

考核评比实行目标任务、质量、安全环保、维稳、廉政一票否决制，即：实际完成产值未达到目标任务的 80%；在劳动竞赛期间，发生质量责任事故或因质量问题被厅质监局或地方质监站点名通报的；发生了环境保护、安全生产事故或环境保护、安全生产问题被省、市、县级职能部门点名通报的；发生了民工队伍聚众讨薪、信访或因地邻关系不睦受到司法机关处理、因涉及维

稳等相关问题处理不当引发舆情的；发生廉政案件，被纪检监察部门查实立案的。出现上述一票否决事件的，直接取消该分部的评比资格，并按合同条款和公司相关制定规定严肃处理。

## 2. 总监办奖励措施

在总监办设一等奖 1 名、二等奖 1 名、三等奖 2 名，按最终得分高低排序。分别奖人民币 5 万元、3 万元和 2 万元。

考核评比实行目标任务、质量、安全环保、维稳、廉政一票否决制，即：所辖分部有未完成目标任务的；在劳动竞赛期间，所辖分部发生质量责任事故或因质量问题被厅质监局或地方质监站点名通报的；所辖分部发生了环境保护、安全生产事故或环境保护、安全生产问题被省、市、县级职能部门点名通报的；所辖分部或总监办发生了民工队伍聚众讨薪、信访或因地邻关系不睦受到司法机关处理、因涉及维稳等相关问题处理不当引发舆情的；总监办发生廉政案件，被纪检监察部门查实立案的。出现上述一票否决事件的，直接取消该总监办的评比资格，并按合同条款和公司相关制定规定严肃处理。

## 3. 监理试验室奖励措施

在监理试验室设一等奖 1 名、二等奖 1 名、三等奖 2 名，按最终得分高低排序，分别奖人民币 3 万元、2 万元和 1.5 万元。

考核评比实行质量、安全环保、维稳、廉政一票否决制，即：出现试验数据造假的；发生了环境保护、安全生产事故或环境保

护、安全生产问题被省、市、县级职能部门点名通报的；发生了民工队伍聚众讨薪、信访或因地邻关系不睦受到司法机关处理、因涉及维稳等相关问题处理不当引发舆情的；发生廉政案件，被纪检监察部门查实立案的。出现上述一票否决事件的，直接取消该总监办的评比资格，并按合同条款和公司相关制定规定严肃处理。

#### 4. 参建及协调人员奖励措施

根据劳动竞赛期间个人表现和贡献，在市（州）、县两级协调办评选 12 名先进个人，所有 EPC 总承包部及分部范围评选 18 名先进个人，所有总监办范围评选 8 名先进个人，所有监理试验室范围评选 8 名先进个人。并对先进个人每人奖励 2000 元（含税）。

#### （二）惩罚措施

对取消评比资格的分部课以 10 万元违约金，对取消评比资格的总监办课以 2 万元违约金，对取消评比资格的监理试验室课以 1 万元违约金。

### 七、竞赛经费来源

依据合同约定，本次活动奖励经费均来自本项目违约金和优质优价（优服优酬）基金。

### 八、奖金管理

（一）对分部、总监办、试验检测单位的各项奖励，获奖法

人单位或总部不得抽提挪用，只能由分部、总监办、试验检测单位自行统筹安排使用于本项目或依照规定用于本合同段参建者的相关奖励。

(二)对个人所获得的奖励，由我公司直接发放到获奖个人。

(三)我公司将对奖金发放后的使用情况进行抽查，如发现未按规定使用的将严肃追究责任。

希望各单位以这次竞赛活动为契机，加强项目精细化管理和标准化建设，加快项目建设进度，确保品质工程、绿色公路建设，努力将乐西高速建成“最美彝乡风情大道”，助力大小凉山地区脱贫致富。

特此通知。

- 附件：1. 劳动竞赛产值目标清单；  
2. 劳动竞赛期间先期开工点清单；  
3. 劳动竞赛期间临建设施和驻地建设清单；  
4. 劳动竞赛期间便道建设清单

四川乐西高速公路有限责任公司

2019年9月10日

## 附件1

## 劳动竞赛产值目标清单

序号	代表处	分部	月份				总计 (万元)
			9月	10月	11月	12月	
1	马边代表处	S1-1	1600	2000	4100	4221	11921
2		S1-2	600	1500	2500	3098	7698
3		S1-3	600	1600	2900	3339	8439
4		S1-4	600	1500	2500	2634	7234
5		S1-5	500	1000	2100	2552	6152
6		S1-6	450	850	2200	2283	5783
7		S1-7	500	1000	2200	2583	6283
8		S1-8	300	600	2000	2890	5790
9		S1房建			200	500	700
			<b>小计</b>	<b>5150</b>	<b>10050</b>	<b>20700</b>	<b>24100</b>
1	美姑代表处	S2-1	2000	3000	5000	5000	15000
2		S1-9	100	200	100	100	500
		<b>小计</b>	<b>2100</b>	<b>3200</b>	<b>5100</b>	<b>5100</b>	<b>15500</b>
1	昭觉代表处	S2-2	400	2200	4200	4500	11300
2		S2-3	460	800	900	950	3110
3		S2-4	400	3600	4500	5000	13500
4		S2-5	600	4800	10800	11000	27200
		<b>小计</b>	<b>1860</b>	<b>11400</b>	<b>20400</b>	<b>21450</b>	<b>55110</b>
<b>合计</b>			<b>9110</b>	<b>24650</b>	<b>46200</b>	<b>50650</b>	<b>130610</b>

## 附件2

## 劳动竞赛期间先期开工点清单

序号	代表处	分部	名称	位置（桩号）	计划开工时间	备注
1	马边 代表处	S1-1	纸槽沟1号桥右线止 点至桥儿湾隧道右线 进口	K12+326-K13+317	2019.10.25	
2			张家山隧道出口	K4+090-K4+540	2019.10.28	
3			建设互通连接线	EK0+511-EK1+378.29	2019.11.18	
4			苏坝互通	EK2+421-EK3+200	2019.9.28	
5			马边河特大桥	K9+739.5-K10+360 ZK9+780.2-ZK10+370.7	2019.9.20	
6		S1-2	苏坝特大桥	K15+076.25-K15+911.75	2019.9.28	控制性工程
7			路基	K15+911.75-K16+195.52	2019.9.25	两区三厂
8			路基	K17+625-K18+143	2019.11.20	
9		S1-3	苏坝停车区-流水溪 大桥	K20+520-K21+480	2019.9.28	两区三厂、关键线路
10			袁家溪隧道进口	K25+366	2019.10.25	
11		S1-4	田家山隧道出口及五 彝湾隧道进口	K32+049-K32+263	2019.11.25	控制性工程
12			路基	ZK27+396-ZK27+778 K27+389-K27+957.5	2019.11.25	横向便道
13			田家山隧道进口端	ZK27+900-ZK27+970 K27+897-K27+968	2019.11.30	控制性工程
14		S1-5	五彝湾隧道出口至小 凉山1号隧道进口	ZK36+150-ZK36+315 K36+116-K36+309	2019.11.24	控制性工程
15			路基	K38+660-K39+114	2019.12.25	
16		S1-6	永红连接线	YLK12+919.185- YLK11+020	2019.11.24	控制性工程
17			大风顶特大桥	ZK49+237-ZK50+237	2019.11.28	
18		S1-7	银厂沟隧道进口	ZK53+365	2019.11.16	
19			罗山溪连接线	SLK5+652-SLK18+260.62	2019.10.15	
20		S1-8	桂花隧道出口至麻咪 泽隧道进口	K63+310-K63+405	2019.12.20	控制性工程
1	美姑 代表处	S1-9	大风顶隧道出口便道	K71+300~K70+715	2019.10.1	
2		S2-1	美姑河一号桥	K93+000	2019.9.15	
3			毕莫园隧道出口	K92+980	2019.9.15	
4			吉曲隧道出口	K95+950	2019.10.7	
5			河曲隧进口口	K96+100	2019.10.7	
6			牛洛隧道进口	K99+600	2019.10.31	

## 劳动竞赛期间先期开工点清单

序号	代表处	分部	名称	位置 (桩号)	计划开工时间	备注
1	昭觉 代表处	S2-2	拉一木隧道	K122+566进口	2019.11.30	
2			瓦洛村大桥	K117+955	2019.11.20	
3			九口互通	K119+300	2019.11.20	
4		S2-3	子莫格尼特大桥	K121+995	2019.8.22	
5		S2-4	拉一木隧道	K122+566	2019.10.1	
6			庆恒1#隧道进口	K127+375	2019.10.1	
7			庆恒1#隧道出口	K131+450	2019.10.1	
8			拉一木互通	K126+000	2019.12.1	
9		S2-5	宜母哈大桥	K135+994	2019.9.30	
10			洛古拉打大桥	K136+632	2019.9.30	
11			竹核中桥	K136+901	2019.9.30	
12			路基	K136+100--K137+600	2019.9.30	
13			阿毕尔姑大桥	K138+789	2019.9.30	
14			路基	K138+000--K140+100	2019.9.30	
15			书博喜大桥	K139+514	2019.9.30	
16			火洛阿莫大桥	K141+924	2019.9.30	
17			谷尔阿莫大桥	K142+404	2019.9.30	
18			路基	K142+100--K142+300	2019.9.30	
19			达洛拉打大桥	K145+430	2019.9.30	
20			路基	K144+688--K146+000	2019.9.30	
21			路基	K147+500--K149+000	2019.10.15	
22			路基	K149+320--K150+200	2019.10.15	
23			路基	K150+700--K152+300	2019.9.30	
24			日土各则大桥	K152+395	2019.9.30	
25			庆恒二号隧道	K135+868	2019.11.1	
26			菩提一号隧道	K141+730	2019.10.15	
27			菩提二号隧道	K144+688	2019.9.30	
28			谷曲隧道	K149+320	2019.9.30	

## 附件3

## 劳动竞赛期间临建设施和驻地建设清单

序号	代表处	分部	名称	位置（桩号）	计划完成时间	备注
1	马边 代表处	JL3	项目驻地	西宁场镇	2019.10.15	
2		SY3	项目驻地	西宁场镇	2019.10.15	
3		S1-1	项目经理部	K7+100右2000m	2019.9.5	
4			1工区、1#拌合站、 1#钢筋场	K4+350右60m	2019.10.5	
5		S1-2	混凝土拌和站	K15+950路基上	2019.12.18	
6			钢筋加工厂	K16+100路基上	2019.12.20	
7		S1-3	项目部驻地	K20+600右侧200米	2019.11.18	
8			混凝土拌和站	K20+800苏坝停车区右侧	2019.12.20	
9			钢筋/型钢加工厂	K20+800苏坝停车区右侧	2019.12.25	
10		S1-4	项目部驻地	K28+300右930m	2019.9.20	
11			混凝土拌和站	K28+100右930m	2019.11.22	
12			钢筋/型钢加工厂	K28+200右930m	2019.12.15	
13		S1-5	项目部驻地	K36+150右1950m	2019.9.25	
14			1#混凝土拌和站	K36+170右650m	2019.9.25	
15			2#混凝土拌和站	K38+100右侧300m	2019.12.22	
16			1#钢筋加工场	K36+170右650m	2019.10.20	
17			2#钢筋加工场	K38+100右侧300m	2019.12.15	
18		S1-6	项目经理部驻地	K48+800左1400m	2019.12.25	
19			集中拌合站及钢筋加工房	K448+800左1350m	2019.12.28	
20		S1-7	驻地建设	SLK5+650左侧	2019.10.18	
21		S1-8	项目部驻地	K62+000右侧50m	2019.12.20	
1	美姑 代表处	S2-1	项目驻地	K96+100	2019.9.10	
2			2#拌和站	K100+700	2019.9.25	
3			1#拌和站	K93+300	2019.10.31	
4			钢筋加工厂	K96+100	2019.10.31	
5			钢便桥	K96+100	2019.9.30	
6			钢便桥	K99+500	2019.9.30	
7			钢便桥	K93+300	2019.10.15	
8			钢便桥	K102+300	2019.10.15	
9		S1-9	项目驻地	雷波县谷堆乡大谷堆村	2019.10.20	
1	S2-2	驻地建设	K121+400	2019.9.20		
2		1#拌和站	K122+200(103省道边)	2019.9.20		
3		1#钢筋加工场	K122+200(103省道边)	2019.9.20		
4		拉一木隧道进口临建	K122+566	2019.11.30		
5		瓦洛隧道出口临建	K117+680	2019.11.20		



## 劳动竞赛期间临建设施和驻地建设清单

序号	代表处	分部	名称	位置（桩号）	计划完成时间	备注
6	昭觉 代表处	S2-3	驻地建设	K121+400	2019.9.30	
7			拌合站	K122+580左870m	2019.9.30	
8		S2-4	项目驻地		2019.9.20	
9			2#砼拌合站		2019.10.31	
10			1#砼拌合站		2019.12.31	
11			拉一木隧道出口施工队临建		2019.11.15	
12			庆恒1#隧道进口施工队临建		2019.10.31	
13			庆恒1#隧道出口施工队临建		2019.11.15	
14			拉一木互通施工队临建		2019.11.30	
15		S2-5	项目驻地	主线桩号K143+000	2019.10.15	
16			1#拌合站	K136+800	2019.10.15	
17			2#拌合站	K144+800	2019.10.31	
18			3#拌合站	K151+200	2019.10.3	
19			钢筋集中加工厂	K136+800	2019.10.30	
20			小型预制构件厂			

## 附件4

## 劳动竞赛期间便道建设清单

序号	代表处	分部	名称	位置（桩号）	计划完成时间	备注
1	马边 代表处	S1-1	张家山隧道出口施工便道	K4+195	2019.11.20	
2			建设互通1#改建便道	K5+260	2019.10.18	
3			马边河特大桥1#施工便道	K9+760-K10+010	2019.9.29	
4			马边河特大桥2#施工便道	K10+120	2019.9.21	
5		S1-2	2-1#主便道	GK0+000-GK2+603.218	2019.9.4	
6		S1-3	3-1#主便道	GK0+000-GK3+006.931	2019.12.16	
7			3-2#主便道	GK0+000-GK11+704.796	2019.12.22	
8			3-3#主便道	GK0+000-GK2+312	2019.10.25	
9		S1-4	4-1#主便道	GK0+000-GK4+352.67	2019.11.24	
10			4-2#主便道改建段	GK0+000-GK8+160	2019.10.30	
11			4-2#主便道新建段	GK8+160-GK13+108.3	2019.12.20	
12		S1-5	5-1#主便道	K0+000-K8+688	2019.10.19	
13			5-2#主便道	K0+000-K5+223	2019.12.22	
14		S1-6	永红便道雷波段	K13+945-K10+900	2019.11.25	
15			小凉山3号隧道出口便道改建段	K0+000-K1+467	2019.11.28	
16			6a便道改建段	K5+550-K6+950	2019.11.22	
17			大风顶1、2#大桥便道改建段	K0+000-K1+474	2019.12.20	
18		S1-7	6b便道改建段	6bK0+000-6bK3+300	2019.11.20	
19			6c便道改建段	6cK0+000-6cK3+894.25	2019.10.22	
20			6a便道改建段	6aK0+000-6aK1+200	2019.11.19	
21		S1-8	7#主便道改建段	K0+000-K14+850	2019.12.25	
22			8#主便道改建段	K0+000-K14+500	2019.11.18	
1	美姑 代表处	S2-1	毕莫园出口便道	K93+100	2019.9.12	
2			吉曲出口及河曲进口便道	K96+100	2019.10.5	
3			牛洛进口便道	K99+500	2019.10.30	
4			牛洛出口便道	K102+300	2019.11.30	
5			毕莫园支洞便道	K94+100	2019.10.20	
6			碎石加工厂便道	K94+100	2019.10.20	
7			弃土场便道	K94+100	2019.10.20	
1	S2-2	1#便道	拉一木隧道进口（横向）	2019.10.30		
2		2#便道	瓦洛隧道出口（横向）	2019.10.20		
3	S2-3	子莫格尼特大桥1#便道	ZK121+427~ZK121+831.5	2019.10.30		
4		子莫格尼特大桥2#便道	ZK122+286.5~ZK122+546	2019.10.30		
5		子莫格尼特大桥3#便道	ZK122+286.5	2019.10.15		
6		拉一木大桥便道		2019.11.30		
7		庆恒大桥便道		2019.11.30		

## 劳动竞赛期间便道建设清单

序号	代表处	分部	名称	位置（桩号）	计划完成时间	备注
8	昭觉 代表处	S2-4	庆恒1#隧道出口便道		2019.10.10	
9			庆恒1#隧道进口便道		2019.10.31	
10			既有进拉一木乡乡道至拉一木互通便道		2019.10.31	
11			拉一木互通至拉一木隧道出口便道		2019.11.15	
12		S2-5	1#便道	K136+000	2019.10.30	
13			2#便道	K140+500	2019.10.15	
14			3#便道	K141+100		
15			4#便道	K144+900	2019.9.15	
16			5#便道	K149+700		
17			6#便道	K153+800	2019.11.30	

---

四川乐西高速公路有限责任公司

2019年9月10日印发

(共印16份)